PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONDO PARA

Obra Bancos B.D.l.
Elaboragéo do Tratamento Superficial Duplo, também SINAPI - 05/2020 - Para  25,0%
conhecido como TSD SETOP - 01/2020 - Minas

Gerais

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigédo Total Por Etapa 10 DIAS 20 DIAS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 50,00% 50,00%
; 7.549.97 377499 377499

2 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

: 3.830.20 383020

3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 100,00% 100,00%

4.368.00 436800
4 PAVIMENTAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
384.160.00 IBNE

Porcentagem 51,03% 48,9
Custo 204.053,19 195.854,99
Porcentagem Acumulado 51,03% 100,0%
Custo Acumulado 204.053,18 399.908,17
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Encargos Sociais
N&o Desonerado: 0,00%



