

Obra
 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOCOS DE CONCRETO
 SEXTAVADO TIPO BLOKREI, NA VILA PALESTINA (Kil 59), RUA PROJETADA
 160 m, RUA SOARES 160m E RUA DOM PEDRO 162m - MUNICIPIO DE
 RONDON DO PARÁ - PA.

Bancos
 SIMAPI - 12/2021 - Pará
 29,77%

B.D.I.
 Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 86,90%
 Mensalista: 47,89%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%
		8.531,64	8.531,64	8.531,64
2	PAVIMENTAÇÃO/BLOCOS	100,00%	30,00%	70,00%
		291.480,00	87.438,00	204.022,00
3	DRENAÇÃO SUPERFICIAL	100,00%	30,00%	70,00%
		67.274,55	20.182,37	47.092,19
4	PASSEIO	100,00%	30,00%	70,00%
		143.359,99	43.008,00	100.351,99
			31,17%	68,83%
			159.160,00	351.486,18
			31,17%	100,00%
			159.160,00	510.626,18



Alairtonival Viana
 Prefeitura Municipal de Rondon do Pará-PA
 Eng.º Civil - CREA RNP 151692179-8